

**CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TUTELA  
COLETIVA DE PROTEÇÃO À EDUCAÇÃO**

Av. Marechal Câmara, 370, 6º andar, Centro da Cidade do Rio de Janeiro  
Telefone: 2550-7199 - Correio eletrônico [cao.educacao@mprj.mp.br](mailto:cao.educacao@mprj.mp.br)

**ATA DE REUNIÃO DO CAO EDUCAÇÃO:**

**DATA:** 25/04/2018

**LOCAL:** Sala 3, do 1º conjunto, Prédio das Procuradorias.

**INÍCIO:** 14:00h

**TÉRMINO:** 17:00h

**TEMA DA REUNIÃO:** Inquérito Civil Público MPRJ 2017.01070534

**PARTICIPANTES:**

**Dra. Renata Carbonel** - Subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação;

**Dra. Regiane Cristina Dias Pinto** - Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Macaé;

**Pedro Peres** – Coordenador de Vistoria e Avaliação Imobiliária da Subsecretaria de Infraestrutura /SEEDUC

**Juliana Marques** – Coordenadora de Apoio às Ações das Regionais Administrativas da Subsecretaria de Infraestrutura/SEEDUC.

**RESUMO DO DESENVOLVIMENTO DOS ASSUNTOS EM PAUTA:**

Dra. Regiane iniciou a reunião informando a respeito das investigações existentes sobre a obra paralisada do C.E. Carlos Walter Marinho Campos, no bairro Lagomar, e explicou sobre as diligências realizadas. Indagou as razões da paralisação das obras e se há perspectiva de prosseguimento, para que possa decidir sobre o curso das investigações.

Pedro informou que as obras foram paralisadas porque foi atingido o limite máximo para aditivos, sendo necessária nova licitação para dar prosseguimento às obras. Em seguida, não houve recursos para retomar as obras de imediato.

Informa nesta oportunidade que conseguiram realizar todos os atos administrativos necessários à retomada das obras de construção da unidade e que há previsão de que



Regiane Cristina Dias Pinto  
Promotora de Justiça  
Matr. 2299

**CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TUTELA  
COLETIVA DE PROTEÇÃO À EDUCAÇÃO**

Av. Marechal Câmara, 370, 6º andar, Centro da Cidade do Rio de Janeiro

Telefone: 2550-7199 - Correio eletrônico [cao.educacao@mprj.mp.br](mailto:cao.educacao@mprj.mp.br)

sua execução se realize em 8 meses, mas não sabem ainda precisar a data de início das obras, tendo em vista que o edital de concorrência foi encaminhado ao TCE/RJ para análise, tendo sido apontadas providências a serem adotadas pela EMOP, que é quem realiza as obras do Estado.

Neste ato, apresentaram o referido voto do TCE-RJ (Processo n 101.271-0/18) e a publicação da Resolução Conjunta SEEDUC/EMOP para a realização das obras da unidade de Lagomar.

Dra. Renata perguntou se alguma outra unidade será contemplada, ao que responderam que não.

Dra. Regiane, após analisar a documentação apresentada, ressaltou que há muitos itens ainda a serem cumpridos, tendo sido destacado pela SEEDUC que são pendências a serem cumpridas pela EMOP.

Dra. Regiane incluirá esta informação no inquérito e explica que precisa acompanhar a evolução do procedimento e da execução das obras, tendo sido acordado pelos participantes que manterão contato por mensagem eletrônica.

Concluída a reunião, restaram acordados os seguintes encaminhamentos:

- 1- A SEEDUC encaminhará, no prazo de 15 dias, o Edital de Licitação das obras da Unidade Escolar Carlos Walter Marinho Campos, no bairro de Lagomar, já encaminhado ao TCE-RJ (Processo n 101.271-0/18) conforme voto apresentado nesta data;
- 2- A SEEDUC manterá contato com a Promotoria de Justiça e informará o andamento do procedimento licitatório e evolução das obras através dos e-mails dos participantes.



Regiane Cristina Dias Pinto  
Promotora de Justiça  
Matr. 2299