MPRJ ‘ MINISTERIO PUBLICO
T DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo XIX - Planejamento

1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir
da assinatura do Termo de Inicio de Obras, seu Book de Planejamento, devendo
este ser composto das seguintes ferramentas:

1.1 Plano inicial de execucao dos servicos e calendario da obra;
1.2 EAP - Estrutura Analitica de Projeto;

1.3 Critérios adotados para controle de progresso fisico e peso
correspondente das atividades;

1.4 Cronograma fisico elaborado com ferramenta adequada, e
aderente a Estrutura Analitica de Projeto, com marcos
contratuais;

1.5 Histograma de M&o de obra por funcdo, distribuido ao longo do
prazo contratual;

1.6 Curva de progresso fisico, conforme Estrutura Analitica de
Projeto;

1.7 Modelo de Programacao e Controle semanal.

2. A CONTRATADA deverd elaborar e apresentar plano inicial para execucéo dos
servicos, contemplando, no minimo, as atividades envolvendo mobilizacdo,
montagem de canteiro de obras e levantamentos necessérios. Também devera
produzir e apresentar calendario da obra com as principais informacdes do
contrato.

3. A CONTRATADA deverd elaborar e apresentar sua EAP, para controle e
acompanhamento do escopo da obra, detalhando os pacotes de trabalho até os

niveis de servico.

4, A CONTRATADA deverd adotar critérios para controle de progresso fisico, dando
os devidos pesos as atividades listadas na EAP, com o intuito de embasar o
controle fisico da obra.
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5. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar Cronograma Fisico elaborado
com ferramenta adequada, e aderente a Estrutura Analitica de Projeto, com
marcos contratuais. O cronograma deve controlar o tempo gasto nas tarefas, o
consumo dos recursos humanos, materiais e equipamentos que serao aplicados
na execucdo das atividades. Também deverd ser utilizado para determinar a
programacao semanal.

6. A CONTRATADA deverd elaborar Histograma de méao de obra direta, distribuido
ao longo do prazo contratual, nivelando recursos com o0s prazos de execugao de

cada atividade do Cronograma Fisico.

7. A CONTRATADA deverd elaborar Curva de progresso Fisico, com o andamento
previsto e acompanhamento do progresso realizado.

8. A CONTRATADA deverd apresentar relatério mensal contendo as principais
atividades executadas no periodo, fotos, EAP atualizada com avanco fisico junto
do cronograma, Histograma e Curva S do empreendimento.

9. Semanalmente a Contratada deverd apresentar, no nivel de detalhe definido
pela Contratante, a programacao semanal de servicos, com base no
planejamento operacional aprovado, além de atualizar o cronograma em
funcéo dos servicos realizados na semana anterior, demonstrando o progresso
fisico (% previsto x % realizado), a andlise dos desvios, o plano de recuperacao
dos atrasos (caso existam) e a programacao detalhada para as préximas duas
semanas, que deverd contemplar em destague o referido plano de
recuperacao, além da programacdo normal prevista para aprovacdo da
Contratante.
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