
OBRA:  NOVA SEDE MPRJ - TERESÓPOLIS

LOCAL: RUA PARÚ, Nº 277, BAIRRO AGRIÕES, TERESÓPOLIS - RIO DE JANEIRO

NATUREZA : SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
Io =  abr-21

DESCRIÇÃO VALOR (R$) PERCENTUAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias

50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

90.830,74               90.830,74               

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

45.055,69               

7,14% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               17.830,55               

5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               10.661,71               

2,94% 0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18%

18.117,30               36.234,59               36.234,59               36.234,59               36.234,59               36.234,59               36.234,59               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               38.046,32               

0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00%

1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 1.709,06                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%

21.275,95               21.275,95               21.275,95               21.275,95               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

7.936,08                 7.936,08                 

0,00% 20,00% 26,67% 26,67% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

239.215,34             318.953,79             318.953,79             318.953,79             

0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 17,46% 17,46% 17,46% 14,29% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

453.121,87             453.121,87             712.048,65             712.048,65             712.048,65             582.585,26             453.121,87             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               61.205,72               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

112.115,78             112.115,78             112.115,78             336.347,34             336.347,34             448.463,12             336.347,34             224.231,56             112.115,78             112.115,78             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 11,43% 11,43% 11,43% 11,43% 11,43% 11,43% 11,43% 10,00% 0,00%

148.272,66             169.454,47             169.454,47             169.454,47             169.454,47             169.454,47             169.454,47             169.454,47             148.272,66             

0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%

105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             105.592,88             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               40.369,17               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               44.447,67               

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 12,12% 12,12% 12,12% 12,12% 12,12% 12,12% 9,09%

121.090,54             121.090,54             161.454,06             161.454,06             161.454,06             161.454,06             161.454,06             161.454,06             121.090,54             

0,00% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00%

681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    681,39                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

489,18                    489,18                    489,18                    489,18                    489,18                    489,18                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.961,26                 3.961,26                 3.961,26                 3.961,26                 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             126.307,16             

1,09% 2,13% 2,95% 5,66% 6,79% 6,99% 6,99% 6,99% 8,81% 9,15% 7,11% 6,68% 6,01% 5,10% 5,12% 4,44% 4,35% 3,64%

182.495,98             356.151,32             491.663,98             944.785,84             1.132.298,72          1.166.556,94          1.166.556,94          1.166.556,94          1.469.609,22          1.526.865,85          1.185.859,76          1.114.107,50          1.002.480,90          850.435,35             854.396,62             740.571,77             726.644,66             607.563,26             

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (II) 1.105.897,49               6,63% 12.095,57               23.605,19               32.586,78               62.619,04               75.047,12               77.317,70               77.317,70               77.317,70               97.403,57               101.198,46             78.597,07               73.841,43               66.442,98               56.365,62               56.628,17               49.084,02               48.160,96               40.268,41               

 TOTAL PARCIAL A = (I + II ) 17.791.499,04            194.591,55             379.756,51             524.250,76             1.007.404,88          1.207.345,84          1.243.874,64          1.243.874,64          1.243.874,64          1.567.012,79          1.628.064,31          1.264.456,83          1.187.948,93          1.068.923,88          906.800,97             911.024,79             789.655,79             774.805,62             647.831,67             

 BDI ADOTADO (B) 15% 2.668.724,85               29.188,73               56.963,48               78.637,61               151.110,73             181.101,88             186.581,20             186.581,20             186.581,20             235.051,92             244.209,65             189.668,52             178.192,34             160.338,58             136.020,15             136.653,71             118.448,36             116.220,84             97.174,75               

 VALOR FINAL CONSIDERANDO DESCONTO E TRIBUTAÇÃO (A + B) 20.460.223,89            223.780,28             436.719,99             602.888,37             1.158.515,61          1.388.447,72          1.430.455,84          1.430.455,84          1.430.455,84          1.802.064,71          1.872.273,96          1.454.125,35          1.366.141,27          1.229.262,46          1.042.821,12          1.047.678,50          908.104,15             891.026,46             745.006,42             

ASSINATURA DO(S) ORÇAMENTISTA(S)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESTIMATIVA

01 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, ESCRITÓRIO E CAMPO 181.661,47                  1,09%

02 - CANTEIRO DE OBRA 45.055,69                    0,27%

03 - MOVIMENTO DE TERRA 249.627,76                  1,50%

04 - TRANSPORTES 191.910,70                  1,15%

05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 615.988,10                  3,69%

06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 22.217,83                    0,13%

08 - BASES E PAVIMENTOS 85.103,80                    0,51%

09 - PARQUES E JARDINS 15.872,16                    0,10%

10 - ESTACAS E FUNDAÇÃO 1.196.076,72               7,17%

11 - ESTRUTURAS 4.078.096,81               24,44%

12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 550.851,44                  3,30%

13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 2.242.315,59               13,44%

14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 1.482.726,62               8,89%

15 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 1.795.078,95               10,76%

16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 403.691,67                  2,42%

17 - PINTURAS 400.029,05                  2,40%

18 - APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 1.331.995,97               7,98%

19 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 10.220,80                    0,06%

20-INTALAÇÕES EXTERNAS 2.935,07                      0,02%

21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.845,05                    0,09%

22-CLIMATIZAÇÃO 1.768.300,30               10,60%

 TOTAL SERVIÇOS (I) 16.685.601,55            
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