@ MPRJ | MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ESTIMATIVA
OBRA: NOVA SEDE MPRI - TERESOPOLIS
LOCAL: RUA PARU, N2 277, BAIRRO AGRIOES, TERESOPOLIS - RIO DE JANEIRO
NATUREZA : SERVICOS DE ENGENHARIA E EXECUGAO DE PROJETO EXECUTIVO

lo = abr-21
DESCRICAO VALOR (R$) PERCENTUAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 390 dias 420 dias 450 dias 480 dias 510 dias 540 dias
o
01 - SERVICOS DE LABORATORIO, ESCRITORIO E CAMPO 181.661,47 1,09% 50,00% 50,00%
90.830,74 90.830,74
9
02 - CANTEIRO DE OBRA 45.055,69 0,27% 100,00%
45.055,69
o o o 0 9
- M D R T 249.627.76 1,50% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55 17.830,55
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
[ — 191.910,70 1,15% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71 10.661,71
o o o 9 o
- s T S 615.988,10 3,69% 2,94% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18% 6,18%
18.117,30 36.234,59 36.234,59 36.234,59 36.234,59 36.234,59 36.234,59 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32 38.046,32
9 9 9 o 9 o 9 o 9
6 GALERIAS) DRENGS E/CONEXDS 2221783 0.13% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%
1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06 1.709,06
25,009 25,009 25,009 25,009
08 - BASES E PAVIMENTOS 85.103,80 0,51% 00% 0% 00% 0%
21.275,95 21.275,95 21.275,95 21.275,95
o
09 - PARQUES E JARDINS 15.872,16 0,10% 50,00% 50,00%
7.936,08 7.936,08
N 20,00 26,67% 26,67 26,67%
10 - ESTACAS E FUNDAGAO 1.196.076,72 7,17% ,00% X ,67% X
239.215,34 318.953,79 318.953,79 318.953,79
5 P 9 o 9 o 5
RIS 4.078.096,81 2044% 11,11% 11,11% 17,46% 17,46% 17,46% 14,29% 11,11%
453.121,87 453.121,87 712.048,65 712.048,65 712.048,65 582.585,26 453.121,87
. 11,11% 11,11 11,11% 11,11 11,119 11,11 11,119 11,11 11,119
12 - ALVENARIAS E DIVISORIAS 550.851,44 3,30% . 1% . 1% 1% 1% 1% 1% 1%
61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72 61.205,72
9 o 9 9 9 9 9 9 o
13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 2.242.315,59 13,44% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%
112.115,78 112.115,78 112.115,78 336.347,34 336.347,34 448.463,12 336.347,34 224.231,56 112.115,78 112.115,78
- 10,009 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 11,43 10,009
14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS 1.482.726,62 8,89% 00% 3% 43% 3% 43% A3% 43% A% 00%
148.272,66 169.454,47 169.454,47 169.454,47 169.454,47 169.454,47 169.454,47 169.454,47 148.272,66
o o o o o o 9 9 9 9 9 9 ) ) )
152 INSTAUACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS SANITARIAS E[ MECANICAS 179507895 10,76% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%
105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88 105.592,88
- 10,009 10,00 10,009 10,00 10,009 10,009 10,009 10,009 10,009 10,009
16 - COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES 403.691,67 2,42% 00% .00% 00% .00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%
40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17 40.369,17
5 P 5 P D D D
T 400,029,05 2,40% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%
44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67 44.447,67
i i . A 9,09 9,09 12,12 12,129 12,129 12,129 12,129 12,129 9,09
18 - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 1.331.995,97 7,98% ,09% .09% ,12% ,12% 112% ,12% 112% ,12% ,09%
121.090,54 121.090,54 161.454,06 161.454,06 161.454,06 161.454,06 161.454,06 161.454,06 121.090,54
9 o 9 o 9 o 9 9 9
D~ AV EEL B eV ENES 0722020 0/06% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39 681,39
16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67
20-INTALAGOES EXTERNAS 2.935,07 0,02% 667% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
489,18 489,18 489,18 489,18 489,18 489,18
21 - ILUMINAGAO PUBLICA 15.845,05 0,09% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3.961,26 3.961,26 3.961,26 3.961,26
o o 9 o 9 o 9 o D 9 D 9 D
22-CLIMATIZACRO 1.768.300,30 10,60% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16 126.307,16
TOTAL SERVICOS (1 R 1,09% 2,13% 2,95% 5,66% 6,79% 6,99% 6,99% 6,99% 8,81% 9,15% 7,11% 6,68% 6,01% 5,10% 5,12% 4,44% 4,35% 3,64%
T 182.495,98 356.151,32 491.663,98 944.785,84 1.132.298,72 1.166.556,94 1.166.556,94 1.166.556,94 1.469.609,22 1.526.865,85 1.185.859,76 1.114.107,50 1.002.480,90 850.435,35 854.396,62 740.571,77 726.644,66 607.563,26
ADMINISTRAGAO LOCAL (1) | 1.105.897,49 6,63% | 12.095,57 23.605,19 32.586,78 62.619,04 75.047,12 77.317,70 77.317,70 77.317,70 97.403,57 101.198,46 78.597,07 73.841,43 66.442,98 56.365,62 56.628,17 49.084,02 48.160,96 40.268,41
TOTAL PARCIALA = (I +11) | 17.791.499,04 | 194.591,55 379.756,51 524.250,76 1.007.404,88 1.207.345,84 1.243.874,64 1.243.874,64 1.243.874,64 1.567.012,79 1.628.064,31 1.264.456,83 1.187.948,93 1.068.923,88 906.800,97 911.024,79 789.655,79 774.805,62 647.831,67
BDI ADOTADO (B) 15% | 2.668.724,85 | 29.188,73 56.963,48 78.637,61 151.110,73 181.101,88 186.581,20 186.581,20 186.581,20 235.051,92 244.209,65 189.668,52 178.192,34 160.338,58 136.020,15 136.653,71 118.448,36 116.220,84 97.174,75
VALOR FINAL CONSIDERANDO DESCONTO E TRIBUTAGAO (A + B) | 20.460.223,89 | 223.780,28 436.719,99 602.888,37 1.158.515,61 1.388.447,72 1.430.455,84 1.430.455,84 1.430.455,84 1.802.064,71 1.872.273,96 1.454.125,35 1.366.141,27 1.229.262,46 1.042.821,12 1.047.678,50 908.104,15 891.026,46 745.006,42
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