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22 PROMOTORIA DE JUSTIGA DE TUTELA COLETIVA DO NUCLEO ITABORAI

Procedimento Administrativo n° 05.22.0005.0004532/2023-67
Documento id. 00803846

DESPACHO DE PRORROGAGAO

Ref.: Procedimento Administrativo n. 163/2019 (MPRJ n. 2019.00978778)

Trata-se de procedimento instaurado para apurar o cumprimento da obrigac&o
contida no item 5.1.11.2, da clausula segunda do TAC pactuado entre o MPRJ, a
PETROBRAS, o INEA e o Estado do Rio de Janeiro nos autos da acao civil publica n°.
0009919-12.2018.8.19.0023. A PETROBRAS, no referido item 5.1.11.2 da clausula
segunda, obrigou-se a “(...)de forma adicional as condicionantes elencadas no item
anterior, as quais serdo quitadas com o deposito da monetizagcdo constante do TCRF a
ser celebrado com a INEA/SEAS, a PETROBRAS se obriga, como medida
compensatoria adicional, independente do licenciamento ambiental e originada a partir
deste TAC, a: (i) Plantar e monitorar 400 hectares no intramuros do COMPERJ na
margem do rio Macacu, sendo 170 hectares em APP, até 30/12/2021; (ii) Executar
acoes para promover a condugédo da regeneragéo natural em area de estagio médio de
até 100 hectares no intramuros do COMPERJ ate 30/12/2021; (iii) Plantar e monitorar
60 hectares de areas estratégicas para a formagdo de corredores na bacia Guapi-
Macacu, além de manter os 100 hectares ja plantados, por meio do projeto de
Responsabilidade Social Guapiagcu Grande Vida, até o prazo de 30/12/2021".

Portaria de instauracédo de PA a fl. 02, estando o Relatorio Inicial de Investigagdo
as fls. 02-verso/04, instruido de documentos de fls. 05/63.

Oficio da Petrobras as fls. 65/66, instruido de fl. 67-A, informando o cumprimento
da obrigacao em tela.

Na promocgéo de fl. 69, instruido de fls. 70/, solicitou-se a juntada do oficio 22 PJTC
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n® 331/20 ao GAEMA,; a juntada da resposta do GAEMA, consistente em Auxilio
Consentido: Parecer1 de Admissibilidade; bem como solicitou-se a remessa do feito
original com pedido de auxilio ao GAEMA, a fim de prosseguir no feito, diante do auxilio
deferido.

Juntada de copia de Auxilio Consentido: Parecer de Admissibilidade as fls. 81/85,
instruido de fl. 86.

As fls. 94/99, remetendo Relatério Individual de Atendimento de Obrigacdes,
informando, em suma, que até o momento, foram implantados e mantidos 71,78
hectares, que estdo sendo executados a manutengao dos Aceiros e que o plantio e
monitoramento de 60 hectares de areas estratégicas para a formagao de corredores na
Bacia de Guapi -Macacu, além do mantenimento dos 100 hectares ja plantados, por
meio do projeto de Responsabilidade Social Guapiagu Grande Vida.

Ata de Reuniao realizada no dia 28/01/2020 com a SEAS e o INEA as fls. 104/105.
Na oportunidade, pela SEAS e INEA foi informado que: (i) foram apresentados dois
projetos que ja existem para serem contemplados com os recursos dos TCRFs: a)
Projeto Restauracdo Ecologica na Reserva Ecologica de Guapiagu e no Parque
Estadual dos Trés Picos; e b) Projeto de Restauragdo Ecoldgica de 47 hectares em
Areas de Interesse para Protegdo de Mananciais junto ao Programa Produtor de Aguas
da Bacia do Guapimirim — Macacu, sendo que o primeiro ja esta deliberado e o segundo
esta em fase de deliberagdo. Nao obstante, a SEAS esta avaliando e estudando novos
projetos para aplicacdo dos recursos; (ii) que a metodologia a ser seguida sera a
prevista no Planejamento Estratégico e Operacional para maximizar a utilizagdo dos
recursos da carteira de restauragéo, visando gerar escala ambiental e ganhos sociais
em acgdes de restauragdo com o advento deste TCRF. Neste planejamento, inicialmente
0s recursos serdo aplicados em grandes modulos de restauracdo através de
contratagcado de empresas reflorestadoras e em pequenas areas através de Programa de
Pagamentos por Servigcos Ambientais (PSA); (iii) a Secretaria usara como base para a
selecao das areas prioritarias, a priorizacao de areas realizadas pela equipe do INEA no
chamado Atlas dos Mananciais de Abastecimento Publico do Estado do Rio de Janeiro
— Subsidios ao Planejamento e Ordenamento Territorial, bem com nos estudos das
aptiddes silviculturais dos Distritos Florestais. Nestes materiais foram apontadas areas
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prioritarias para restauragdo e plantios florestais sendo realizada uma analise
multicritério em que o potencial dos mananciais de abastecimento publico foi
considerado; (iv) com relagdo ao monitoramento dos projetos estda em estudo a
contratacdo de uma gerenciadora de projetos que devera dar suporte técnico as
equipes da SEAS/INEA. Esta gerenciadora apoiara atividades de gestao e planejamento
auxiliando na coordenacdo e monitoramento do programa; (v) a SEAS e o INEA
pretendem utilizar como mecanismo de publicidade das acdes relacionadas a execucgao
dos projetos provenientes dos recursos dos TCRFs e outros na pagina do Observatoério
Florestal Fluminense (https://www. restauracdo florestalrj.org/observatério) que
automaticamente abastece as informacgdes que estdo disponiveis sobre essa tematica
no Geoportal do INEA; (vi) no que tange ao item 5.1.11.2 (i), a obrigagdao vem sendo
acompanhada e avaliada pelo INEA no ambito do processo E07/002.107908/2018, e em
28/01/2019 emitiram a Autorizagdo Ambiental n. IN0O48114 para implantagao do PREF;
quanto aos itens 5.1.11.2 (ii) e 5.1.11.2 (iii), a Petrobras foi oficiada a abrir um processo
de autorizagdo ambiental para cada uma dessas obrigagdes, no prazo de 60 dias. Ao
final. O INEA se comprometeu a: a) comunicar ao GAEMA as datas das vistorias para
acompanhamento das acbdes de reflorestamento relacionadas ao item 5.11.2 da
clausula segunda; e (b) enviar cépia dos ultimos pareceres técnicos, relatorios de
vistoria e Termos de Quitacdo emitidos referente ao compromisso de restauracao
florestal do COMPERJ.

Ata de Reunido realizada no dia 30/01/2020 com integrantes do Movimento Baia
Viva e o Movimento do Atingidos por Barragens -RJ as fls. 110/111. Na oportunidade,
em suma, os representantes dos movi mentos trouxeram documento expondo pauta de
reivindicagbes dos atingidos de Cachoeira de Macacu, pleiteando a consideragédo de
que suas demandas sejam levadas em conta quando do cumprimento das medidas do
TAC. Informaram ainda que na regido foram realizados cursos de qualificacdo
promovidos através de convénio coma FIOCRUZ, os quais promoveram capacitagao por
meio de programas de educagdo ambiental prestados a jovens cursando o ensino
médio selecionados em escolas publicas. Tal curso foi denominado “Pedagogia das
aguas em movimento”, um curso coletivo local, onde os estudantes puderam observar
as dificuldades em seu lugar de origem e transmitir a vivéncia aos demais. O Promotor
solicitou que fossem encaminhadas informagdes sobre as especificidades da formacao,
esclarecendo o grau de formacado (e os campos de aplicagdo e oportunidades)
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promovido pelo curso mencionado pelo Movimento. Quanto a previsdo de medidas do
plano de agdo, como implantagdo de fomento a agroecologia e estimulo aos agricultores
locais, sugeriu-se o levantamento dos produtores atuantes na area, de modo viabilizar
sua integracao no referido plano.

Oficio da SEAS as fls. 116/120, informando que a compromissaria apresentou
documentagéo acerca do cumprimento do item 5.1.11.2 da clausula segunda do TAC.

Juntada de e-mail da Petrobras as fls. 128/130, remetendo cépia da apresentacao
de informacgdes da obrigagédo 5.1.11.

Promocao do GAEMA de cessacao de auxilio a fl. 134/136.

Na promogéao (index 00413015) foi designado vistoria conjunta nas areas de
reflorestamento objeto das seguintes obrigacdes: (a) reflorestamento e conservagao
“‘intramuros” (Petrobras-Comperj); conservagao e ampliagao (Petrobras Comperj, a partir
da REGUA - RPPN); (b) reflorestamento de area objeto do projeto “Floresta do Amanha”
(SEAS e IDG); e (c) reflorestamento a cargo da CEDAE em atendimento ao provimento
de urgéncia proferido nos autos do processo em referéncia (“ACP — Imunana Laranjal”).

Na promocgao (index 00413017) determinando a expedigédo de oficio ao Municipio
de Cachoeiras de Macacu, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
da Procuradoria Geral do Municipio, para que informem, no prazo de 30 dias, o
seguinte: (a) o municipio pretende utilizar o recurso para fins de atualizagdo e/ou
elaboragao do seu Plano Municipal de Saneamento; (b) caso positivo, quais serdao os
componentes a serem atualizados e/ou elaborados (abastecimento, esgotamento,
residuos sélidos ou drenagem); c) caso negativa a resposta aos itens anteriores, se o
municipio dispde de projeto/programa para fins de utilizagdo dos R$ 4.000.000,00
reservados a seu favor.

Oficio da Petrobras e anexos (index 00413018, 00413019, 00413020, 00413021,
00413022, 00413023, 00413024) apresentando as atualizagbes solicitadas com relagéao
aos Projetos de Reflorestamento de 400 ha na area intramuros do antigo Comperj,
atualmente denominado Polo GasLub de Itaborai, e de 60 ha em areas estratégicas da
Bacia Guapi-Macacu. Assim, o referido oficio esclareceu que a PETROBRAS manteve
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as atividades de manutengdo do plantio, focadas principalmente no controle das
gramineas invasoras, na manutengao de aceiros, adubagdes em cobertura, replantios e
monitoramentos. O Projeto possui areas com 2 e 3 anos de manutengdo, pos-
implantagdo. Em novembro/2022, a PETROBRAS fez nova campanha de
monitoramento anual e constatou que, mesmo nao possuindo os 4 anos previstos de
manutengao estabelecidos na Resolugao INEA n°® 143/2017, as areas ja haviam atingido
todos os parametros estabelecidos para fins de quitacdo. Em 10/02/2023, por meio da
Carta SMS/LCA/MPL-DP-TDI/MPL-SRGE 0012/2023 (Anexo 1l), a PETROBRAS
protocolou no INEA o 2° Relatério Anual de Monitoramento (Anexo Ill) e Mapa de
Plantio em KMZ (Anexo IV) e continua aguardando uma resposta do érgao ambiental. O
contrato com a prestadora de servigos responsavel pela implantacdo e manutencéao do
projeto se encerra por prazo em 24/03/2023. A PETROBRAS seguira tomando todas as
providéncias relacionadas a protecao e preservacao da area do reflorestamento contra
incéndios florestais.

E o relatério.
CONSIDERANDO que a presente investigagao ja tramita ha mais de um ano;

CONSIDERANDO que a Resolugao GPGJ n. 2.227/18, em seu art. 35 dispde que:
“O procedimento administrativo devera ser concluido no prazo de 1 (um) ano, podendo
ser prorrogado quantas vezes forem necessarias, a cada decisdo que determinar a
realizagdo ou concluséo de diligéncias imprescindiveis para a sua conclusdo”, sendo
certo que “Anualmente, o membro do Ministério Publico dara ciéncia ao Conselho
Superior do Ministério Publico dos inquéritos que se encontrem em tramitagdo ha mais
de 12 (doze) meses (...)”, nos termos do 25, paragrafo unico, aplicavel por forca do art.
33, ambos da Resolucdo GPGJ n. 2.227/18;

CONSIDERANDO que o art. 9°, da Resolucédo n. 23 de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Publico, aplicavel por forca do art. 33 da Resolugdo GPGJ n.
2.227/18, estabelece que “O inquérito civil devera ser concluido no prazo de 01 (um)
ano, prorrogdvel pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessarias, por
decisdo fundamentada de seu Presidente, a vista da imprescindibilidade da realizagdo
ou conclusdo de diligéncias, dando-se ciéncia ao Conselho Superior do Ministério
Publico, a Cadmara de Coordenacéo e Revisdo ou a Procuradoria Federal dos Direitos
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do Cidadao”:

A Promotora de Justica em exercicio, que ora preside o procedimento em
referéncia, resolve PRORROGAR formalmente a tramitacdo deste procedimento
administrativo, tendo em vista a necessidade de realizagdo e conclusédo de diligéncias
imprescindiveis para a investigacédo e formag¢ao adequada e fundamentada de opinio, as
quais estido especificadas abaixo.

Diante do exposto, a Secretaria, para efetivo e integral cumprimento das seguintes
diligéncias:

1. Reitere-se o oficio nao respondido expedido ao INEA solicitando informar e
comprovar se houve a emissao do atestado de cumprimento acerca das atividades
de reflorestamento e manutengdo. Em caso positivo, enviar os respectivos
documentos comprobatorios;

2.Com a obtengdo de resposta e/ou decurso do prazo concedido, abra-se
imediatamente nova vista.

Oficie-se ao egrégio Conselho Superior do Ministério Publico, para ciéncia, na
forma do art. 9°, da Resolugdo n. 23/2007, do CNMP, art. 25, da Resolugdo GPGJ n.°
2.227/2018 e art. 61, §4°, do Regimento Interno do CSMP/RJ.

Prazo de prorrogagéo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dia(s).

Itaborai, 07 de agosto de 2023

TIAGO GONGCALVES VERAS GOMES
Promotor(a) de Justica - Mat. 3226
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