
 

 

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE 

ATENDIMENTO DE 

OBRIGAÇÕES  

Nº 
RL-5400.00-0000-000-PHN-003 

INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO DO TAC REFERENTE A ACP Nº 9919-

12.2018.819.0023 E NÚMERO DE PROCESSO NO INEA E-07/026.228/2019 

ITEM DO TAC:  
 
 

5.1.11.2 

OBRIGAÇÃO:  

5.1.11.2) De forma adicional às condicionantes elencadas no item anterior, as 

quais serão quitadas com o depósito da monetização constante do TCRF a ser 

celebrado com a INEA/SEAS, a PETROBRAS se obriga, como medida 

compensatória adicional, independente do licenciamento ambiental e originada 

a partir deste TAC, a: (i) Plantar e monitorar 400 hectares no intramuros do 

COMPERJ na margem do rio Macacu, sendo 170 hectares em APP, até 

30/12/2021; (ii) Executar ações para promover a condução da regeneração 

natural em área de estágio médio de até 100 hectares no intramuros do 

COMPERJ até 30/12/2021; (iii) Plantar e monitorar 60 hectares de áreas 

estratégicas para a formação de corredores na bacia Guapi-Macacu, além de 

manter os 100 hectares já plantados,  por meio do projeto de 

Responsabilidade Social Guapiaçu Grande Vida, até o prazo de 30/12/2021.    

LICENÇA REFERÊNCIA: 

Licença Prévia FE013990 
(AVB000621) - Comperj 

PRAZO DE ATENDIMENTO: 

30/12/2021 
STATUS DE ATENDIMENTO: 

EM ATENDIMENTO 

  
 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO: 
 

(i) Em andamento o contrato de serviços de restauração florestal e manutenção de 400 

hectares de áreas pertencentes às bacias hidrográficas dos rios Macacu e Caceribu, 

compreendido no intramuros do COMPERJ.  Até o momento, foram implantados e 

mantidos 71,78 hectares, conforme Anexo I. 

(ii) Estão sendo executados a manutenção dos Aceiros. 

(iii) Plantio (já realizado) e monitoramento de 60 hectares de áreas estratégicas para a 

formação de corredores na bacia Guapi-Macacu, além do mantenimento  dos 100 

hectares já plantados, por meio do projeto de Responsabilidade Social Guapiaçu 

Grande Vida, conforme relatório do Projeto (Anexo II). 



 

DESCRIÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DISPONIBILIZADAS: 

 

 

Anexo I – Relatório Técnico Mensal do Projeto de Restauração Florestal. 

Anexo II- Projeto Guapiaçu Grande Vida 2017-2019 
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